
Bauabrechnung für den Umbau Clubhaus 2019/2020

Euro 

1. Gesamtzahlen aus Jahresrechnungen 2019 und 2020

Umbaukosten aktiviert 2019 141.500

Umbaukosten über a.o. Aufwand verbucht 566.356

Umbaukosten aktiviert 2020 229.500

Umbaukosten über a.o. Aufwand verbucht 940.555

Clubhausmobiliar aktiviert 57.351

Küchenanlagen aktiviert (insbesondere Grillstation) 37.010

Softwareprogramme aktiviert im Zusammenhang mit Chipkarten 17.161

Total Umbaukosten 2019/2020 1.989.433

2. Einzelne Arbeitsgattungen

Rückbau und Baumeisterarbeiten 73.067

Gerüstungen 12.266

Fensterbauer 5.254

Bedachungs-/ und Abdichtungsarbeiten 13.311

Beschattung (Sonnenstoren etc.) 32.420

Elektroverteilung 132.870

Leuchten und Lampenlieferung 166.475

Schwachstrominstallationen 49.153



Lüftungs-/ und Kälteinstallationen 55.019

Kaminarbeiten 18.084

Sanitärinstallationen 38.697

Kücheneinrichtung 48.794

Gipserarbeiten 82.406

Metallarbeiten inkl. autom. Türen 145.625

Schreinerarbeiten 182.022

Schliessanlage, Briefkasten 6.269

Keramische Bödenbeläge und Teppiche 141.486

Malerarbeiten 69.295

Gebäudereinigung 10.462

Architekt, Innenarchitektur, Bauleitung 216.058

Elektroingenieur, Bauingenieur 11.816

Lichtplaner 13.300

Gartenarbeiten 59.278

Lieferung Mobiliar (Tische, Stühle, Büro etc.) 190.986

Pflanzen und Bilder 29.744

Küchenanlagen 37.010

Clubhausmobiliar 57.351

Softwareprogramme 17.161

Diverses (Mehrwertsteuer, Verzollungen etc.) 73.754

Total Umbaukosten 2019/2020 1.989.433


